



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Министерство энергетики Московской области



**СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

11 октября 2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:



- 1. Выполнение мероприятий дорожной карты по реализации приоритетного проекта «Светлый город» и восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков**
- 2. О заполнении отчетных форм в системе ГАС «Управление» по развитию систем наружного освещения**
- 3. Об эксплуатации систем наружного освещения и обращениями граждан на портал «ДоброДел»**
- 4. Итоги Рейтинга-50 «Светлый город», «Бережливый учет» по итогам работы за III квартал 2018 года**



**1. Выполнение мероприятий дорожной карты
по реализации приоритетного проекта
«Светлый город» и восстановлению
инженерной инфраструктуры военных
городков**



График выездных проверок по выполненным работам за счет субсидий в 2017-2018 гг.

№ п/п	Муниципальное образование	Дата	Документы
1	Власиха г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
2	Красногорск г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов, КС-2
3	Пушино г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
4	Звенигород г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
5	Краснознаменск г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
6	Люберцы г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
7	Черноголовка г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
8	Электрогорск г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	
9	Дмитровский г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
10	Бронницы г.о.	с 09.10.18 по 11.10.18	
11	Ленинский м.р.	с 09.10.18 по 11.10.18	нет паспортов
12	Волоколамский м.р.	с 10.10.18 по 12.10.18	не представлены

О проведении проверок выполненных работ по субсидиям в 2017-2018 годах



№ п/п	Муниципальное образование	Дата	Документы
13	Дубна г.о.	с 10.10.18 по 12.10.18	не представлены
14	Истра г.о.	с 10.10.18 по 12.10.18	нет паспортов
15	Раменский м.р.	с 10.10.18 по 12.10.18	не представлены
16	Рузский г.о.	с 10.10.18 по 12.10.18	нет паспортов
17	Звездный городок г.о.	с 11.10.18 по 15.10.18	нет паспортов
18	Серпухов г.о.	с 11.10.18 по 15.10.18	нет паспортов
19	Клин г.о.	с 11.10.18 по 13.10.18	нет паспортов
20	Сергиево-Посадский м.р.	с 09.10.18 по 17.10.18	нет паспортов
21	Воскресенский м.р.	с 12.10.18 по 15.10.18	не представлены
22	Домодедово г.о.	с 12.10.18 по 14.10.18	не представлены
23	Луховицы г.о.	с 12.10.18 по 14.10.18	нет паспортов
24	Орехово-Зуево г.о.	с 12.10.18 по 14.10.18	нет паспортов
25	Ступино г.о.	с 12.10.18 по 14.10.18	не представлены
26	Коломенский г.о.	с 12.10.18 по 15.10.18	не представлены

О проведении проверок выполненных работ по субсидиям в 2017-2018 годах



№ п/п	Муниципальное образование	Дата	Документы
26	Можайск г.о.	с 12.10.18 по 14.10.18	нет паспортов
27	Одинцовский м.р.	с 12.10.18 по 14.10.18	не представлены
28	Щелковский м.р.	с 12.10.18 по 19.10.18	нет паспортов, КС-2
29	Егорьевск г.о.	с 15.10.18 по 17.10.18	не представлены
30	Кашира г.о.	с 15.10.18 по 17.10.18	не представлены
31	Богородский г.о.	с 15.10.18 по 17.10.18	не представлены
32	Талдомский м.р.	с 15.10.18 по 17.10.18	не представлены
33	Лобня г.о.	с 15.10.18 по 17.10.18	нет паспортов
34	Восход г.о.	с 16.10.18 по 18.10.18	нет паспортов
35	Ивантеевка г.о.	с 16.10.18 по 18.10.18	нет паспортов
36	Шатура г.о.	с 16.10.18 по 18.10.18	нет паспортов
37	Химки г.о.	с 17.10.18 по 19.10.18	+
38	Электросталь г.о.	с 17.10.18 по 19.10.18	нет паспортов

Подготовить документы для проверки:

- 1. Паспорта и сертификаты на оборудование**
- 2. Пакет документов на получение субсидии**



О подписании соглашений на предоставление субсидий в 2018 году

№ п/п	Получатель субсидии	Дата, номер соглашения (доп. соглашения)	Статус
1	Сергиев-Посад г.п. Сергиво-Посадский м.р.	21.06.2018, 35-С-1	На подписании руководителя получателя
2	Истра г.о.	28.08.2018, 09-С-1	На редактировании получателя
3	Наро-Фоминский г.о.	31.08.2018, 20-С-1	На подписании руководителя получателя
4	Красноармейск г.о.	14.09.2018, 13-С-1	На редактировании получателя
5	Подольск г.о.	19.09.2018, 58-С-1	На редактировании получателя
6	Бронницы г.о.	10.10.2018, 85-С	На редактировании получателя
7	Андреевка г.п. Солнечногорский м.р.	10.10.2018, 89-С	На редактировании получателя

Решение:

Подписать соглашения в ГИС РЭБ.

Срок: до 14.00 11.10.2018

Дорожная карта по реализации мероприятий по установке «Умных опор»



№ п/п	Наименование процедуры	Срок реализации
1	Направление сметы в Мособлгосэкспертизу	24.09.2018
2	Включение закупки в план график	02.10.2018
3	Публикация закупки	12.10.2018
4	Подведение итогов закупки	24.10.2018
5	Заключение контракта - начало СМР	31.10.2018
6	Завершение СМР	07.11.2018

- ! Для получения заключения ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" произвести
- оплату договора по проверке сметной стоимости выполняемых работ



За счет средств субсидии из бюджета Московской области

№ п/п	Муниципальное образование	Кол-во «Умных опор»	«Подача док-ции в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Дата публикация закупки (по план-графику)
1	г.о. Чехов	2	26.09.2018.	09.10.2018	05.10.2018
2	г.о. Коломенский	10	24.09.2018.	05.10.2018	19.10.2018
3	г.о. Химки	32	08.10.2018	10.10.2018	нет
4	г.о. Красногорск	17+1 пилот	26.09.2018.	09.10.2018	нет
5	г.о. Балашиха	14+1 пилот	28.09.2018	05.10.2018	нет
6	г.о. Королев	12	01.10.2018	09.10.2018	нет
7	г.о. Кашира	3	26.09.2018.	05.10.2018	нет
8	г.о. Бронницы	6	26.09.2018.	09.10.2018	нет
9	г.о. Дубна	6	26.09.2018.	09.10.2018	нет
10	г.о. Котельники	5	02.10.2018	09.10.2018	нет
11	г.о. Истра	3	26.09.2018	09.10.2018	нет
12	г.о. Пущино	1	26.09.2018.	05.10.2018	нет
13	г.о. Люберцы	18	02.10.2018	нет	нет
14	Сергиево-Посадский м.р.	10	01.10.2018	нет	нет
15	г.о. Зарайск	10	24.09.2018.	нет	нет



№ п/п	Муниципальное образование	Кол-во «Умных опор»	Подача док-ции в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»	Дата публикация закупки (по план-графику)
16	г.о. Реутов	6	26.09.2018.	нет	нет
17	г.о. Жуковский	5	25.09.2018.	нет	нет
18	г.о. Серпухов	5	25.09.2018.	нет	нет
19	Щелковский м.р.	3	28.09.2018	нет	нет
20	г.о. Павловский Посад	3	25.09.2018.	нет	нет
21	г.о. Ивантеевка	15	04.10.2018	нет	нет
22	Одинцовский м.р.	14	02.10.2018	нет	нет
23	г.о. Домодедово	5+1 пилот	04.10.2018	нет	нет
24	г.о. Электрогорск	1	нет	нет	нет



За счет средств местного бюджета

№ п/п	Муниципальное образование	Кол-во «Умных опор»	Примечание
1	г.о. Электросталь	1	прямой контракт - план по СМР 31.10.2018
2	г.о. Егорьевск	1	Публикация закупки - 15.10.2018
3	Раменский м.р.	1 пилот	1 опора установлена



№ п.п.	Муниципальное образование	Статус
1	Воскресенск г.п. (разработка ПСД)	Оплачено
2	Восход г.о.	Оплачено 100 %
3	Красногорск г.о.	Оплачено 22% (15 из 66 объектов) 3 на проверке
4	Дубна г.о.	Оплачено (1 из 6 объектов)
5	Дрезна г.п. Ликино-Дулево г.о.	На проверке
6	Сычево г.п. Волоколамского м.р.	Направлены замечания
7	Новинское с.п. Ликино-Дулево г.о.	Направлены замечания

Решение:

Устранить направленные к комплекту документов замечания.

Срок: 12.10.2018

Отсутствие публикации по мероприятиям, реализуемым в рамках приоритетного проекта «Светлый город»



№ п.п.	Муниципальное образование	Дата закл. экспертизы	Озвученная дата публикации
1	г.о. Фрязино (15 объектов)	16.08.2018	12.10.2018
2	г.о. Электросталь (12 объектов)	20.09.2018	19.10.2018
3	г.п. Старая Купавна (4 объекта)	24.09.2018	12.10.2018
4	с.п. Горское (Одинцовский м.р.) (1 объект) ОПУБЛИКОВАНО - Название закупки не соответствует госпрограмме	01.08.2018	07.09.2018 → 01.10.2018
5	с.п. Дороховское (2 объекта)	ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ Зашли повторно 01.10	

Опубликованные закупки по мероприятиям восстановления инженерной инфраструктуры военных городков



№ п.п.	Муниципальное образование	Дата публикации	Объектов всего	Объектов опубликовано	Процент выполнения СМР, %
1	Балашиха г.о. (в/г № 413,417)	28.06.2018	4	4	40
2	Монино г.п., Щелковский м.р. (в/г № 21)	31.05.2018	1	1	30
3	Медвежье-Озерское с.п. (в/г № 36)	29.06.2018	1	1	80
4	Звездный городок г.о. (в/г № 1)	31.07.2018	2	2	30
5	Софрино г.п., Пушкинский м.р. (в/г № 19)	20.06.2018	2	2	50
6	г.п. Некрасовский Дмитровский г.о. (в/г № 27)	26.09.2018	1	1	-

№ п.п.	Муниципальное образование	Дата публикации	Объектов всего	Объектов опубликовано	Процент выполнения СМР, %
1	Дмитровский г.о.	-	4	1	0



2. О заполнении отчетных форм в системе ГАС «Управление» по развитию систем наружного освещения



О заполнении отчетной формы «Минэнерго СНО. Светлый город. Субсидия 2018»

Статусы заполнения отчетной формы «Минэнерго СНО. Светлый город. Субсидия 2018» - 40 неделя

Форма на редактировании (не устранены замечания) – 7

Дмитровский	Звездный городок	Кашира	Подольск
Сергиево-Посадский	Солнечногорский	Чехов	

Форма не заполнена – 11

Дубна	Зарайск	Клин	Ликино-Дулево
Луховицы	Протвино	Раменский	Реутов
Серпухов	Фрязино	Щелково	

Решение:

Устранить замечания, представить документы и обеспечить заполнение форм.

Срок: 11.10.2018

О заполнении отчетной формы
«Минэнерго СНО. Военные городки. Субсидия 2018»



Статусы заполнения отчетной формы «Минэнерго СНО.
Военные городки. Субсидия 2018» - 40 неделя

Форма на редактировании (не устранены замечания) - 4	
г.п. Софрино Пушкинский м.р.	Военный городок № 19
Некрасовский г.п. Дмитровский г.о.	Военный городок № 27
с.п. Большерогаческое Дмитровский г.о.	Военный городок № 211, 214
с.п. Якотское Дмитровский г.о.	Военный городок № 25

Решение:

Устранить замечания, представить документы и обеспечить заполнение форм.

Срок: 11.10.2018

О заполнении отчетной формы
«Минэнерго СНО. Ежемесячная отчетность»



Не заполнена форма «Минэнерго СНО. Ежемесячная
отчетность»

Форма не заполнена - 10		
Богородский г.о.	Волоколамский м.р.	Воскресенский м.р.
Дмитровский г.о.	Клин г.о.	Красногорск г.о.
Лотошинский м.р.	Подольск г.о.	Ступино г.о.
Фрязино г.о.		

- Не направлена на согласование форма «Минэнерго СНО. Ежемесячная отчетность».
- Не устраняются многократные замечания.
- Не устранены замечания ВКС от 04.10.2018 года.

Решение:

Обеспечить заполнение формы и устранения замечаний.

Срок: 16.10.2018

О заполнении отчетной формы «Минэнерго СНО. Ежеквартальная отчетность»



Не заполнена форма «Минэнерго СНО. Ежеквартальная отчетность»

Форма не заполнена или не направлена на согласование - 10		
Богородский г.о.	Волоколамский м.р.	Дмитровский г.о.
Дубна г.о.	Истра г.о.	Клин г.о.
Озеры г.о.	Раменский м.р.	Серебряные Пруды г.о.
Электрогорск г.о.		

- Не направлена на согласование форма «Минэнерго СНО. Ежеквартальная отчетность».
- Не устраняются многократные замечания.
- Не устранены замечания ВКС от 04.10.2018 года.

Решение:

Обеспечить заполнение формы и устранения замечаний.

Срок: 16.10.2018



3. Об эксплуатации систем наружного освещения и обращениями граждан на портал «ДоброДел»

Наибольшее количество поступивших обращений с 02.10.2018 по 08.10.2018



№ п/п	Муниципальное образование	Эксплуатирующая организация	Количество обращений "Неисправные фонари"	Обращений на 100 тыс. населения	Рейтинг по обращениям к числ. населения	Обращений на 1 тыс. светильников	Рейтинг по обращениям к числ. светильников	Итоговый рейтинг
1	Протвино г.о.	МБУ "КВАР"	9	24,44	3	30,82	2	1
2	Подольск г.о.	МБУ «Подольский комбинат благоустройства», ООО"Стигал"	88	27,05	2	6,94	5	2
3	Люберцы г.о.	ООО «ПроПроект»	71	23,14	5	7,81	4	3
4	Реутов г.о.	МБУ "Городское хозяйство и благоустройство города Реутов"	17	17,00	10	8,07	3	4
5	Зарайск г.о.	ООО "Строительная Компания Строй-Альянс"	8	20,17	6	4,86	10	5
6	Ивантеевка г.о.	МУП "Пушкинская электросеть"	13	17,45	9	5,44	8	6
7	Серебряные Пруды г.о.	МБУ "Благоустройство и дорожное хозяйство"	6	24,19	4	3,2	16	7
8	Пушкинский м.р.	МУП "Пушкинская электросеть", МБУ "Ельдигино сервис", МКУ "РЭУ СП Тарасовское", ООО "Энергия и КО", МКУ "РЭУ г.п. Ашукино"	29	16	12	3,22	15	8
9	Звёздный городок г.о.	нет	1	18,27	8	2,7	20	9
10	Лыткарино г.о.	ООО «НОРЭНЕРГО»	7	12,16	21	5,78	7	9

Решение:

Муниципальным образованиям Московской области наладить работу эксплуатирующих организаций.

Срок: постоянно



№ п/п	Муниципальное образование	Эксплуатирующая организация	Количество обращений "Неисправные фонари"	Обращений на 100 тыс. населения	Рейтинг по обращениям к числ. населения	Обращений на 1 тыс. светильников	Рейтинг по обращениям к числ. светильников	Итоговый рейтинг
1	Долгопрудный г.о.	МБУ "Благоустройство"	14	13,43	17	3,05	18	13

Долгопрудный г.о. – Отсутствует заявка на участие в проекте «Светлый город» на 2019 год при большом количестве жалоб, поступающих с портала «Добродел». За период с 01.01.2018 поступило 50 жалоб по категории – «Отсутствуют линии наружного освещения, из которых только по 4 подтверждено решение.

Решение:

г.о. Долгопрудный –подать заявку на участие в программе «Светлый город» на 2019 год в системе ГАС «Управление» МО по ссылке -

https://gasu.mosreg.ru/index.php?show=input&template_id=14089&period=12100

Срок: до 12.10.2018



4. О согласовании показателя Рейтинга-50 «Светлый город»



Расчет рейтинга-50 «Светлый город»

Показатель Рейтинг-50

=

«Форма 1-КХ» за 2017 год

+

данные ГАСУ форма «Минэнерго СНО.

Ежемесячная отчетность»

**(фото и акты выполненных работ по устройству
новых линий СНО на улицах, проездах и
набережных)**



Алгоритм расчета Рейтинга-50 по методике Министерства экономики и финансов Московской области

Место по показателю = место по значению + место по динамике

С 15.10.2018 система будет недоступна!

Решение:

Обеспечить согласование данных в подсистеме мониторинга показателей развития Московской области в системе ГАС «Управление».

Срок: 12.10.2018

Предварительный Рейтинг-50 «Бережливый учет» по итогам работы за III квартал 2018 года



№ П/П	Муниципальное образование	Место по показателю	№ П/П	Муниципальное образование	Место по показателю
1	Восход г.о.	1	18	Лыткарино г.о.	14
2	Молодежный г.о.	1	19	Котельники г.о.	15
3	Реутов г.о.	1	20	Талдомский м. р.	16
4	Щёлковский м. р.	2	21	Красногорск г.о.	16
5	Химки г.о.	3	22	Черноголовка г.о.	16
6	Сергиево-Посадский м. р.	4	23	Пушино г.о.	17
7	Дзержинский г.о.	5	24	Лосино-Петровский г.о.	18
8	Королёв г.о.	6	25	Егорьевск г.о.	19
9	Чехов г.о.	7	26	Домодедово г.о.	19
10	Ивантеевка г.о.	8	27	Электросталь г.о.	20
11	Краснознаменск г.о.	9	28	Коломенский г.о.	21
12	Ступино г.о.	10	29	Мытищи г.о.	21
13	Павловский-Посад г.о.	11	30	Фрязино г.о.	22
14	Люберцы г.о.	11	31	Шаховская г.о.	22
15	Лобня г.о.	12	32	Подольск г.о.	22
16	Одинцовский м. р.	13	33	Шатура г.о.	23
17	Протвино г.о.	13	34	Солнечногорский м. р.	24

Показатель Рейтинга-50 «Бережливый учет»



№ П/П	Муниципальное образование	Место по показателю	№ П/П	Муниципальное образование	Место по показателю
35	Ленинский м. р.	24	52	Пушкинский м. р.	36
36	Рузский г.о.	25	53	Можайский г.о.	37
37	Долгопрудный г.о.	26	54	Бронницы г.о.	38
38	Истра г.о.	26	55	Орехово-Зуево г.о.	38
39	Звенигород г.о.	27	56	Красноармейск г.о.	39
40	Серпухов г.о.	28	57	Воскресенский м. р.	40
41	Звёздный городок г.о.	29	58	Озёры г.о.	40
42	Наро-Фоминский г.о.	30	59	Власиха г.о.	41
43	Дубна г.о.	30	60	Раменский м. р.	42
44	Клин г.о.	31	61	Зарайск г.о.	43
45	Волоколамский м. р.	32	62	Лотошинский м. р.	43
46	Кашира г.о.	33	63	Ликино-Дулёво г.о.	44
47	Дмитровский м. р.	33	64	Ногинский м. р.	45
48	Электрогорск г.о.	34	65	Луховицы г.о.	46
49	Жуковский г.о.	35	66	Рошаль г.о.	47
50	Балашиха г.о.	35	67	Серебряные Пруды г.о.	48
51	Серпуховский м. р.	36			